

HOJA DE RUTA GADPR DE LA VICTORIA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso			
Mapeo de actores	18 de Marzo del 2026	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS y GAD Parroquial
Conformacion de Equipo Técnico	18 de Marzo del 2026	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Conformacion de Subcomision	18 de Marzo del 2026	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
Consulta ciudadana	18 de Marzo del 2026	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
Entregas de Temas al Gad	01 de Abril del 2026	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS y GAD Parroquial
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del informe			
Informe Preliminar que debe ser entregado al CPCCS	14 de Abril	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Elaboracion del Formulario de Rendicion de cuentas	14 de Abril	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
ENTREGA DE INFORMES A LA CIUDADANIA	23 de Abril	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Fase 3: Deliberación Pública			
Evaluación ciudadana al informe	05 de Mayo	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Seguimiento al proceso de conformación	12 de Mayo	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
Deliberación pública.	29 de Mayo	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y Seguimiento			
Elaboracion del Plan de trabajo		OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial

Sr. Wilson Reinaldo Rodriguez Lazo
PRESIDENTE